



Etape 4-6
start 17.09.2024
slut 07.10.2024

Teknisk afd

Etape 4-6
start 17.09.2024
slut 07.10.2024

Kompagnigade

Etape 5-2
start 26.09.2024
slut 23.10.2024

Etape 4-1
start 25.06.2024
slut 09.09.2024

Etape 5-3
start 28.10.2024
slut 01.11.2024

Etape 4-5
start 17.09.2024
slut 07.10.2024

Etape 4-4
start 17.09.2024
slut 07.10.2024

Hospice Limfjord

Etape 4-2
start 20.08.2024
slut 23.09.2024

Etape 3-1
start 13.05.2024
slut 24.06.2024

Etape 5-1
start 16.09.2024
slut 04.10.2024

Etape 4-3
start 10.09.2024
slut 30.09.2024

Lægeklinik

Lægeklinik

Reservevej

Etape 2-3
start 07.06.2024
slut 04.07.2024

Etape 1-2
start 04.04.2024
slut 15.05.2024

Fysioterapi

Ergo

Etape 2-2
start 24.05.2024
slut 20.06.2024

Etape 2-1
start 09.05.2024
slut 20.06.2024

Bassin

Etape 1-1
start 11.03.2024
slut 17.04.2024